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Prubézna/zavérecna zprava o realizaci projektu k.....

Program podpory ochrany pfirody a krajiny
Usneseni ¢islo 24/04/ZK ze dne 17.2.2004
a ¢. 102/06/ZK ze dne 25.4.2006

Program grantového fondu

(nazev a cislo):

Nazev projektu: Celkova rekonstrukce kaplicky v Blatcich

OS PSovka- Okraslovaci spolek Kokofinska

Nazev prijemce:
Blatce 7,472 01 Doksy

Smlouva ¢islo: OLP/1217/2006

Forma podpory* Investice Neinvestice

Celkové skute¢né vynalozené 33.326.20 K&

naklady na projekt

Celkova vyse dotace poskytnuta 30.000 K¢, tj 90 % na celkovych skutecnych

z grantového fondu nakladech projektu
Harmonogram projektu — zahajeni ukondeni
zahajeni a ukondeni: 06/06 06/07

Cerpano k 26.06.2007 Cistka 0.00 K¢

Skute¢na vySe dotace poskytnuta absolutni vyse vyse dotace v jednotlivych letech
z grantového fondu dotace v K¢ 2004 2005 | 2006 | 2007

* nehodici se Skrinéte

Popis realizace projektu:
(- Cinnosti v ramci projektu realizované k terminu priibézné zpravy popiste;
- jak byl projekt zrealizovan)

Kaplicka Blatce

Nejprve doslo k odstranéni naletti a stromu stojiciho v blizkosti kaplicky (provedeno
brigadné Cleny spolku)

V prvni fazi bylo provedeno odstranéni piivodnich omitek kromé ¥ims a §titu.Rimsy a §tit se
omyly od pivodniho natéru a napenetrovali. Byl odebran narostly terén zhruba ve vysi 20 cm
v okruhu 1m okolo celého objektu.Pata kaplicky byla napenetrovana specialnim vodo-
odpudivym natérem. Demontovala se ptivodni dievénd konstrukce stfechy a krytina.
Konstrukce byla nahrazena novou , obednéna novymi prkny a zakryta asfaltovou lepenkou.
Nésledné byla polozena nova krytina (bfidlicové Sablony) a stfecha byla olemovéana
zavétrnymi prkennymi liStami. Vzhledem k tomu, Ze stav zdiva byl zna¢né nevyhovujici
provedla se penetrace zdiva a naslednd vapenocementova omitka zpevnéna pletivem Rabic.
Na omitku se nanesl stuk, ktery se v mokré fazi pretrel navlhcenou Stétkou, aby se odstranila
hladkost omitky. Po zaschnuti byl povrch natifen penetraci pro silikdtové barvy. Kaplicka
byla natena barvou ve dvou odstinech, kromé vychodni niky kaple, ktera byla nasledné
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Zpracoval : Josef Paclt

Schvalil (statutarni zastupce piijemce): Josef Paclt

Datum 26.06.2007

Platce DPH uvede celkové naklady bez DPH

Doplitujici informace fotodokumentace projektu




